

CV. TIGA SAUDARA ABADI

Propinsi : Lampung
 Kabupaten : Way Kanan
 Kegiatan :
 Pekerjaan : Pemeliharaan Jalan Negeri baru - SP3
 Lokasi : Kecamatan Umpu Semengug
 Kontraktor Pelaksana : CV. MULTI JAYA
 Konsultan Pengawas : CV. TIGA SAUDARA ABADI
 No/ Tanggal Kontrak : K-009/KTR-BM/APBD-DAU/IV/08-WK/2022

NO SERTIFIKAT : MC 2 (Dua)
 TANGGAL : 23 Oktober s/d 20 Nopember 2022

NILAI KONTRAK		Rp.	1.479.905.961,97		
NO. BAB	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK		NILAI YANG DISELESAIKAN	
		Rp.	BOBOT	Rp.	BOBOT
I	DIVISI 1. UMUM	66.011.000,00	4,95	66.011.000	4,95
II	DIVISI 2. DRAINASE	133.409.813,50	10,01	95.771.733	7,18
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	543.256,62	4,30	57.313.148,82	4,30
V	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR	697.324.963,86	52,30	590.352.046,12	44,28
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL	371.424.670,34	27,86	371.424.670,34	27,86
VII	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	7.835.017,84	0,59	7.835.017,84	0,588
(A)	TOTAL NILAI KONTRAK TANPA PPN	1.276.546.722,18	100,00		
(B)	TOTAL NILAI DISELESAIKAN S/D SAAT INI TANPA PPN			1.188.707.617,81	89,15
(C)	PPN 11%			130.757.837,96	
(D)	TOTAL PEMBAYARAN PRESTASI S/D SEKARANG (B + C) dibulatkan			1.319.465.455,77	
(E)	TOTAL PEMBAYARAN PRESTASI S/D LALU (BRUTO)			0,00	
(F)	TOTAL PEMBAYARAN PRESTASI SEKARANG (BRUTO) = D - E			1.319.465.455,78	
(G)	URAIAN POTONGAN UANG MUKA DAN RETENSI				
	BAPP	RETENSI SESUAI KONTRAK 5,00% Rp. 65.973.272,79	LIANG MUKA YANG DIAMBIL KONTRAKTOR 25% Rp. 329.866.362,95	TOTAL POTONGAN SEKARANG (Pa)	
a	S/D LALU	POTONGAN RETENSI	POTONGAN UANG MUKA		
b	SEKARANG	0,00	0,00		
(a + b)	JUMLAH	65.973.272,79	329.866.362,95	395.839.635,74	
(H)	JUMLAH NILAI SERTIFIKAT PEMB. INI (Termasuk PPh)			(H) = (F - Pa)	
	TERILANG : SEMBELAN RATUS DUAPULUH TIGA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS SEMBELAN BELAS RUPIAH			923.625.819,00	
(I)	JUMLAH NILAI PEMBAYARAN			H	
				923.625.819,00	
	PRESTASI TERCAPAI SAMPAI DENGAN BULAN INI			89,15%	

MENGETAHUI
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
 Kabupaten Way Kanan

SEPTAMA PUTRA, ST, MT
 NIP. 19840901 201001 1 010

DISETUJUI
 Sub Koordinator Teknis Jalan dan
 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
 Kabupaten Way Kanan

WANTARIA SE
 NIP. 19820405 200901 1 010

DIPERIKSA OLEH
 Konsultan Pengawas
 CV. MULTI JAYA

ARILES, ST
 Supervisor Engineer

DIBUAT OLEH,
 Kontraktor Pelaksana
 CV. TIGA SAUDARA ABADI





ARIS KARDIANSYAH
 Direktur

CV. TIGA SAUDARA ABADI

Propinsi : Lampung
 Kabupaten : Way Kanan
 Kegiatan :
 Pekerjaan : PEMELIHARAAN JALAN SP - WAY TUBA ASRI - WAY TUBA ASR
 Lokasi : KECAMATAN WAY TUBA
 Kontraktor Pelaksana : CV. MULTI JAYA
 Konsultan Pengawas : CV. TIGA SAUDARA ABADI
 No/ Tanggal Kontrak : K-009/KTR-BM/APBD-DAU/IV.08-WK/2022

NO. SERTIFIKAT : MC 3 (Tiga)
 TAN 3GAL : 21 NOPEBER S.D 27 NOPEMBER 2022

		NILAI KONTRAK		Rp.	1.479.905.961,97	
NO. BAB	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK		NILAI YANG DISELESAIKAN		
		Rp.	BOBOT	Rp.	BOBOT	
I	DIVISI 1. UMUM	66.011.000,00	4,95	66.011.000	4,95	
II	DIVISI 2. DRAINASE	133.409.813,60	10,01	133.409.814	10,01	
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	543.256,62	4,30	57.313.149	4,30	
V	DIVISI 5. PEKERASAN BERBUTIR	697.254.963,90	52,30	697.254.963,90	52,30	
VI	DIVISI 6. PEKERASAN ASPAL	371.424.670,34	27,86	371.424.670,34	27,86	
VII	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJIF	7.835.017,84	0,59	7.835.017,84	0,59	
(A)	TOTAL NILAI KONTRAK TANPA PPN	1.276.478.722,20	100,00			
(B)	TOTAL NILAI DISELESAIKAN S/D SAAT INI TANPA PPN			1.333.248.614,42	100,00	
(C)	PPN 11%			146.657.347,59		
(D)	TOTAL PEMBAYARAN PRESTASI S/D SEKARANG (B + C) dibulatkan			1.479.905.962,00		
(E)	TOTAL PEMBAYARAN PRESTASI S/D LALU (BRUTO)					
(F)	TOTAL PEMBAYARAN PRESTASI SEKARANG (BRUTO) = D - E			1.479.905.961,97		
(G)	URAIAN POTONGAN UANG MUKA DAN RETENSI					
	BAPP	RETENSI SESUAI KONTRAK		URANG MUKA YANG DIAMBIL KONTRAKTOR		
		5,00%	Rp	25%	Rp	
			73.995.298,10		369.876.490,49	
		POTONGAN RETENSI		POTONGAN UANG MUKA		
a	S/D LALU		0,00		0,00	
b	SEKARANG		73.995.298,10	369.876.490,49	443.871.788,59	
(a + b)	JUMLAH		73.995.298,10	369.876.490,49		
(H)	JUMLAH NILAI SERTIFIKAT PEMB. INI (Termasuk PPN			(H) = (F - Ps.)	1.035.934.173,00	
	TERLANG : SATU MILYAR TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH					
	JUMLAH NILAI PEMBAYARAN			H	1.035.934.173,00	
(I)						
	PRESTASI TERCAPAI SAMPAI DENGAN BULAN INI				100,00%	

<p style="text-align: center;">MENGETAHUI</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan</p> <div style="text-align: center;">  SEPTAMA PUTRA, ST, MT NIP. 19840901 201001 1 010 </div>	<p style="text-align: center;">DISETJUI</p> <p style="text-align: center;">Sub Koordinator Teknis Jalan dan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan</p> <div style="text-align: center;">  WASTANA, SE NIP. 19820405 200701 1 010 </div>	<p style="text-align: center;">DIPERIKSA OLEH</p> <p style="text-align: center;">Konsultan Pengawas CV. MULTI JAYA</p> <div style="text-align: center;">  ARBIELE, ST Supervision Engineer </div>	<p style="text-align: center;">DIBUAT OLEH,</p> <p style="text-align: center;">Kontraktor Pelaksana CV. TIGA SAUDARA ABADI</p> <div style="text-align: center;">  ARIS HADIANSYAH Direktur </div>
--	--	--	---

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN - 01 (Satu)

Propinsi : Lampung
 Kabupaten : Way Kanan
 Kegiatan : -
 Pekerjaan : PEMELIHARAAN JALAN SP. WAY TUBA ASRI - WAY TUBA ASRI
 Lokasi : KECAMATAN WAY TUBA
 Penyedia Jasa Konstruksi : CV. TIGA SAUDARA ABADI
 Konsultan Supervisi : CV. MULTI JAYA
 No. Kontrak : K-009/KTR-BM/APBD-DAU/IV.08-WK/2022
 Tanggal Kontrak : 23 September 2022

Tahun Anggaran : 2022
 Bulan Ke : 01 (Satu)
 Periode Bulan : 23 September 2022 s.d 22 Oktober 2022

Mata Pemb.	URAIAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						
		Satuan	Volume / Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	VOLUME BULAN LALU		VOLUME BULAN INI		VOLUME S/D BULAN INI		BOBOT TERHADAP ITEM PEK. maka 100%
							Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I	DIVISI 1. UMUM												
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	51.310.000,00	51.310.000,00	3,85	-	-	1,14	1,14	1,14	0,50	50,00
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	14.701.000,00	14.701.000,00	1,10	-	-	1,10	1,00	1,10	1,00	100,00
	Sub. Jumlah Divisi 1. Umum				66.011.000,00	4,95			2,24		2,24		
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1 (1)	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	M3	176,40	45.065,44	7.949.544,15	0,60	-	-	0,60	176,40	0,60	176,40	100,00
2.2 (1)	Pasangan Batu Dengan Mortar	M3	155,48	806.922,24	125.460.269,35	9,41	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Jumlah Divisi 3. Pekerjaan Tanah Dan Geosinetik				133.409.813,50	10,01			0,60		0,60		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEK												
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	10,00	54.325,66	543.256,62	0,04	-	-	0,04	10,00	0,04	10,00	100,00
3.1 (9)	Galian Perkerasan Berbutir	M3	429,30	119.596,21	51.342.653,10	3,85	-	-	3,85	429,30	3,85	429,30	100,00
3.4 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M3	2.862,00	1.896,31	5.427.239,12	0,41	-	-	0,41	2.862,00	0,41	2.862,00	100,00
	Sub. Jumlah Divisi 5. Perkerasan Berbutir				57.313.148,84	4,30			4,30		4,30		
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR												
5.1 (1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	429,30	627.610,76	269.433.300,83	20,21	-	-	20,21	429,30	20,21	429,30	100,00
5.3(1.a)	Perkerasa Beton Semen	M3	162,50	2.145.867,70	348.703.500,57	26,15	-	-	13,08	81,25	13,08	81,25	50,00
5.3(3)	Lapisan Pondasi Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M3	65,06	1.217.202,50	79.188.162,48	5,94	-	-	2,97	32,53	2,97	32,53	50,00
	Sub. Jumlah Divisi 5. Perkerasa Berbutir				697.324.963,88	52,30			36,25		36,25		
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1(1)	Lapisan Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	2.432,70	19.953,96	48.542.007,20	3,64	-	-	-	-	-	-	-
6.1 (2a)	Lapisan Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	715,50	23.497,58	16.812.516,05	1,26	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	171,72	1.782.379,15	306.070.147,09	22,96	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Jumlah Divisi 6. Perkerasan Aspal				371.424.670,34	27,86			-		-		
VII	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA												
10.1(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	2,25	3.482.230	7.835.017,84	0,59	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Jumlah Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja				7.835.017,84	0,59			-		-		
	JUMLAH DIVISI				1.333.318.614,40				43,39		43,39		
	PPN 11 %				146.685.047,58								
	JUMLAH TOTAL + PPN 11 %				1.479.983.661,98								
	JUMLAH TOTAL DIBULATKAN				1.479.983.662,00								

Disetujui,
 SUB.KOORDINATOR JALAN DAN JEMBATAN
 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
 Kabupaten Way Kanan

WANTARIA, SE
 NIP. 19820405 200701 1 010

Diperiksa,
 KONSULTAN SUPERVISI
 CV. MULTI JAYA


 ARDILES, ST
 Supervision Engineer

Dibuat Oleh,
 PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
 CV. TIGA SAUDARA ABADI


 ARIS KARDIENSYAH
 Direktur