



KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Komplek Perkantoran PEMDA KM 02 Kec. Blambangan Umpu
Telepon (0723) 461007 Kode Pos 34764
Email: dpuwk26@gmail.com

Blambangan Umpu, 18 nopember 2024

Nomor : 620/ PPK-004/STPP/ADD-02/K-002/APBD-DAK / IV.08-WK / 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penugasan Tim Teknis Uji Mutu Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Paket Pekerjaan: 01 Peningkatan Jalan Sp.Andalas – Talas Plastik kecamatan Blambangan Umpu**

Dalam rangka Penyerahan Pekerjaan, Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

Yth. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan
di –
Tempat

Dengan hormat,
Menunjuk surat Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT/CV ALVIN AKBAR KONTRUKSINDO Nomor , Tanggal perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP), serta keterbatasan personel Pengawas Pekerjaan, mohon bantuan Bapak untuk Menugaskan Tim Teknis Uji Mutu Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan untuk membantu Pengawas Pekerjaan dalam melakukan penilaian kelayakan pekerjaan untuk dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),


Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Penata Tk. I / III.d

NIP. 19840901 201001 1 010

Tembusan:

1. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan PT/CV. VIEW CONSULTANT
2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT/CV. ALVIN AKBAR KONTRUKSINDO



KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Komplek Perkantoran PEMDA KM 02 Kec. Blambangan Umpu
Telepon (0723) 461007 Kode Pos 34764
Email: dpuwk26@gmail.com

Blambangan Umpu, 18 november 2024

Nomor : 620/ PA-04/ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK /IV.08-WK /2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Teknis Uji Mutu Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan**, Paket
Pekerjaan: 01 Peningkatan Jalan Sp.Andalas – Talas Plastik
kecamatan Blambangan Umpu
Dalam rangka Penyerahan Pekerjaan, Serah Terima Pertama
Pekerjaan (STPP)

Yth. Ketua Tim Teknis Uji Mutu Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
di –

Tempat

Menunjuk surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/PPK-
04/STPP/ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD - DAK/ IV.08-WK / 2024,
tanggal: 18 november 2024

perihal Permohonan Pembentukan Tim Teknis Uji Mutu Serah Terima Pertama Hasil
Pekerjaan, Pekerjaan 01 Peningkatan Jalan Sp.Andalas – Talas Plastik kecamatan
Blambangan Umpu

Maka sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini ditugaskan kepada Tim
Teknis Uji Mutu Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan untuk membantu Pengawas
Pekerjaan melakukan Penilaian Kelayakan dalam rangka Serah Terima Pertama
Pekerjaan (STPP).

Untuk maksud tersebut, agar berkoordinasi dengan PPK, Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT/CV. ALVIN AKBAR
KONTRUKSINDO

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan
terima kasih

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,**

EDWIN BAVUR, S.Sos.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19730718 200003 1 002

Tembusan:

1. PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
2. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan PT/CV. VIEW CONSULTANT
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT/CV. ALVIN AKBAR KONTRUKSINDO



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Komplek Perkantoran PEMDA KM 02 Kec. Blambangan Umpu
Telepon (0723) 461007 Kode Pos 34764
Email: dpuwk26@gmail.com

Blambangan Umpu, 19 November 2024

Nomor : 620/ TTUM-004 /STPP/ADD-02/ K-002/ APBD-DAK/IV.08-WK/ 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penilaian Hasil Pekerjaan
Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
di –
Tempat

Berdasarkan Penilaian Hasil Pekerjaan pada Paket Pekerjaan Fisik: 01
Peningkatan Jalan Sp.Andalas – Talang Plastik Kec.Blambangan Umpu
Nomor: ADD-02/K-002/SPK-BM/ APBD-DAK/ IV.08-WK/2024 kami laporkan bahwa
Pekerjaan Fisik telah selesai 100% (seratus persen) pada Tanggal:
dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang
ditetapkan dalam kontrak.

Bersama ini kami sampaikan Berita Acara Pekerjaan Selesai dan Foto
Dokumentasi Hasil Pekerjaan sebagaimana terlampir. Masa pemeliharaan selama
180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung mulai
tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025

Demikian laporan kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, terima kasih.

**KETUA TIM TEKNIS UJI MUTU SERAH
TERIMA PERTAMA HASIL PEKERJAAN,**


WANTARIA, S.E., M.M.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 198204052007011010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan.



BERITA ACARA PEKERJAAN SELESAI

Nomor : . 620 / BAPS-01 / STPP / . . . / APBD - . DAK / IV.08-WK / . 2024
Pekerjaan : . 01 . Peningkatan Jalan Sp. Andalias - Talang Plastik
Kec. Blambangan umpu
Nomor Kontrak : . ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal sembilan belas nppember 2024
Bulan . . . Tahun . . . , kami yang
bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : WANTARIA, S.E., M.M
Jabatan : Ketua Tim Teknis Uji Mutu Serah Terima Pertama Hasil
Pekerjaan:
01. Peningkatan Jalan Sp. Andalias - Talang Plastik
Kec. Blambangan Umpu

Berdasarkan SK Nomor: 800/040/IV.08-WK/2024

Dengan susunan anggota sebagai berikut:

1. Ir. TOMMY KHARIZMA HUSEIN, S.T., M.T
2. Ir. ATIKA ULIMA ZHAFIRA, S.T., M.T
3. Ir. JONATHAN, S.T
4. ERIK ESTRADA, A.Md

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : M. AL SIDIQ
Alamat : BANDAR LAMPUNG

Jabatan : Direktur PT/CV . ALVIN ABBAR KONSTRUKSINDO

Berdasarkan Akte Notaris Nomor 8. . . Tanggal 21 maret 2014

Selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Selanjutnya disebut sebagai
Pihak Kedua.

Berdasarkan:

1. Surat Penugasan Tim Penilai Hasil Pekerjaan dari Pengguna Anggaran Nomor:
620/PA-01/STPP/.ADD01/APBD - . DAK/IV.08-WK/. 2024, Tanggal: . 11. oktober 2
2. Syarat- Syarat Umum Kontrak Bagian B.2 butir 31 tentang Serah Terima
Pekerjaan / Syarat Umum Surat Perintah Kerja Nomor 19 tentang Serah Terima
Pekerjaan.

Menyatakan Bahwa:

1. Pihak Pertama menyatakan Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak.
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak.
3. Masa Pemeliharaan ditetapkan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, mulai tanggal 19 nopenber 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025.
4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua Wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan.
5. Bahwa tidak ada klaim/kompensasi yang harus diberikan kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, dan dinyatakan telah selesai seluruhnya.

Nomor : 005/PWS-DAK-WK/CV.VC/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan Hasil Pekerjaan**
Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan
di –
Tempat

Berdasarkan Penilaian Hasil Pekerjaan pada, Paket Pekerjaan Fisik: 01 Peningkatan Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Kec. Blambangan Umpu Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024, kami laporkan bahwa:

1. Pekerjaan Fisik telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal: 16 November 2024
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Bersama ini juga kami lampirkan:

1. Foto Dokumentasi Hasil Pekerjaan;
2. Bukti telah selesai unggah dokumen Hasil Pekerjaan pada Aplikasi SIM-BIMA;
3. Bukti telah menyerahkan kelengkapan produk kepada Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN,
CV. VIEW CONSULTANT**



VIDI WIRAWAN TINTO, ST., MT
Direktur

Tembusan:

1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi CV. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO