



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERSAMA ATAU
MUTUAL CHECK 0% (MC-0)

FISIK DAK 2024

Nomor: 620/BM/K-002/BAMC0-01/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal 30 Bulan April Tahun 2024, telah dilaksanakan Pemeriksaan Bersama atau *Mutual Check 0% (MC-0)* atas Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik dengan Kontrak Nomor: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 30 April 2024.

I. Peserta Pemeriksaan Bersama (MC-0)

1.1 Pejabat Pembuat Komitmen: Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.;

1.2 Kontraktor: PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO;

1.3 Konsultan Perencana: CV. WIRAWAN KONSULTAN;

1.4 Konsultan Pengawas: CV. VIEW CONSULTANT;

1.5 Sub Koordinator Dinas PUPR: Ir. ROSIHAN, S.T., M.T.;

1.6 Pengawas Dinas PUPR:

- a. Ir. HANIF SYAHRONI, S.T., CST
- b. Ir. ACHMAD ABDUL AZIZ, S.T., CST
- c. Ir. POPPY NITIRANDA FAIZAH, S.T.

1.7 Tim APIP Inspektorat:

- a. Tri Yulianto
- b. Budiman
- c.



1.8 Masyarakat/apparat kampung:

- a. Wilun Fadli
- b. Suyana (Bpk Kampung)
- c. Carmadi (Tokoh masyarakat)

Paraf						
PPK	Kontraktor	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Sub Koordinator	Pengawas Dinas PUPR	Tim APIP Inspektorat

II. Hasil Pemeriksaan Bersama / Tinjau Lapangan

No	Kesimpulan
1	- Saat pelaksanaan pekerjaan menggunakan APD dan perlengkapan K3. - Pelaksanaan pekerjaan memperhatikan lingkungan
2	- Panjang total penanginan Sta 0+000 - Sta 9+500. - Sta 0+000 - Sta 9+500. - Sta 2+500 - Sta 9+150 penanginan Base A Tebal 15 cm, AC-BC, AC, WC f marka jalan
3	- Sta 9+150 - Sta 9+500 Base A Tebal 15 cm dan AC-BC. - penanginan Rabat Beton dan Base A Bahu Sta 0+000 - Sta 1+250.
4	

Paraf						
PPK	Kontraktor	Konsultan Perencana	Konsultan Pengawas	Sub Koordinator	Pengawas Dinas PUPR	Tim APIP Inspektorat
						

Demikian, Berita Acara Pemeriksaan Bersama atau *Mutual Check 0%* (MC-0) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen Kontrak Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik.

Blambangan Umpu, 30 April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)




Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

Kontraktor
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

NAMA :  M. AL-Sidra
JABATAN : *Direktor*

Konsultan Perencana
CV. WIRAWAN KONSULTAN



NAMA : *Rian Indra Kurnia*
JABATAN : *Staff*

Konsultan Pengawas
CV. VIEW CONSULTANT




NAMA : *A. Hainul Umar, ST. CST*
JABATAN :

Sub Koordinator Dinas PUPR



Ir. ROSIHAN, S.T., M.T.
NIP. 19770525 201101 1 003

Tim APIP Inspektorat



NAMA : *Th. Yulhan Budiman*
NIP : *48167292019021001 4809132007011009*

Pengawas Dinas PUPR (1)



Ir. HANIF SYAHRONI, S.T., CST
NIP. 19910131 201902 1 001

Pengawas Dinas PUPR (2)



Ir. ACHMAD ABDUL AZIZ, S.T., CST
NIP. 19951119 201902 1 003

Pengawas Dinas PUPR (3)



Ir. POPPY NITIRANDA FAIZAH, S.T.
NIP. 19950126 202012 2 010